

MEC/SETEC  
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

<b>Obra:</b> QUADRA POLIESPORTIVA - Câmpus Bagé			<b>Endereço:</b> Avenida Leonel de Moura Brizola, 2501 - Pedra Branca					
<b>Cliente:</b> Instituto Federal Sul-Rio-Grandense			Bagé - RS					
ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 24.523,94	100,00%					R\$ 24.523,94	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.601,33	100,00%					R\$ 5.601,33	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 2.182,41	20,00%	R\$ 6.547,22	60,00%	R\$ 2.182,41	20,00%	R\$ 10.912,04	100,00%
17. PINTURA					R\$ 35.192,66	100,00%	R\$ 35.192,66	100,00%
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO			R\$ 4.407,44	40,00%	R\$ 6.611,16	60,00%	R\$ 11.018,60	100,00%
20. EQUIPAMENTOS					R\$ 1.112,60	100,00%	R\$ 1.112,60	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 5.266,27	33,33%	R\$ 5.266,27	33,33%	R\$ 5.267,85	33,34%	R\$ 15.800,40	100,00%
24. PISO	R\$ 34.610,75	20,00%	R\$ 86.526,88	50,00%	R\$ 51.916,13	30,00%	R\$ 173.053,76	100,00%
<b>Total da Etapa</b>	<b>R\$ 72.184,70</b>	<b>26,04%</b>	<b>R\$ 102.747,82</b>	<b>37,06%</b>	<b>R\$ 102.282,81</b>	<b>36,90%</b>	<b>R\$ 277.215,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Acumulado</b>	<b>R\$ 72.184,70</b>	<b>26,04%</b>	<b>R\$ 174.932,52</b>	<b>63,10%</b>	<b>R\$ 277.215,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 277.215,33</b>	

Pelotas, setembro de 2019.

Cientes:

**Célio Ziotti**  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 159669

**Davison Guimarães Sopena**  
Coordenador de Projetos  
CREA/RS 49868

**Eng. Michel Formentin de Oliveira**  
Diretor de Projetos e Obras  
CREA 167210

Inst. Fed. de Educ., Ciência e Tecnol. Sul-rio-grandense  
CNPJ 10.729.992/0001-46  
Rua Gonçalves Chaves, nº 3218, Centro, Pelotas/RS - Fone 53 - 3026-6211  
email: dpo@ifsul.edu.br / dpo\_cproj@ifsul.edu.br