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DISCIPLINA: Gestão de Projetos de Instalações Agroindustriais
Vigência: a partir de 2020/2 Período letivo:6º semestre
Carga horária total: 73,33 h Código: BG_ALI.37
Ementa:  Estrutura  e  necessidade  do  gerenciamento  de  projeto.  Processos
necessários no gerenciamento.  Os gerenciamentos específicos dentro e um
processo de gerenciamento de projetos. Análise de viabilidade econômica e
financeira de um projeto agroindustrial.
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