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DISCIPLINA: Gerenciamento e Orçamento 

Vigência: a partir de 2025/1 Período letivo: 2º ano 
Carga horária total: 90h Código: TEC.0541 

Ementa: Estudo dos diversos tipos de orçamento da construção. Capacitação 
do trabalho como orçamentista em empresas de construção civil. Elaboração 
do orçamento discriminado de uma obra, através da discriminação e 
quantificação dos seus serviços, bem como da determinação das suas 
composições unitárias. Elaboração de proposta financeira em processos 
licitatórios e solicitação de financiamentos imobiliários. Utilização de softwares 
para a realização de orçamentos. Busca da compreensão do projeto como 
processo. Desenvolvimento do planejamento, organização, controle e 
administração de um canteiro de obras. Construção de redes CPM, aplicadas 
à construção civil e ainda a elaboração de cronogramas físico-financeiros. 
Introdução aos conceitos de gestão de qualidade na construção civil.. 

Conteúdos 
 

UNIDADE I – Construção Civil e Meio Ambiente 
1.1 Construção civil e os impactos no meio ambiente 
1.2 Gestão de resíduos 
1.3 Perdas na construção civil 
1.4 Custos das decisões arquitetônicas 

 
UNIDADE II – O Projeto como Processo 

2.1 O projeto como um processo gerencial 
2.2 O processo de desenvolvimento do produto (PDP) 
2.3 Engenharia Sequencial e Engenharia Simultânea 
2.4 Coordenação, gerenciamento e compatibilização de projetos 
2.5 Tecnologia da informação em gestão de projetos 

 
UNIDADE III – Planejamento e Controle do Processo de Projeto 

3.1 Planejamento e controle de Processos e Projetos 
3.2 Aspectos e etapas do planejamento e controle de obras 
3.3 Caminho crítico, tempos e folgas entre as atividades 
3.4 Transporte, armazenamento, estoque e administração de materiais 

 
UNIDADE IV – Gerenciamento da Construção 

4.1 Cronograma físico-financeiro 
4.2 Controle de Obras 

4.2.1 Contrato: formas de contratação 
4.2.2 Diário de obra 
4.2.3 Relatórios de obra 
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4.3 Gestão da qualidade na construção civil 

UNIDADE V – Orçamentos na Construção 
5.1 Tipos de Orçamento 

5.1.1 Orçamento Paramétrico 
5.1.2 Orçamento para incorporação 
5.1.3 Orçamento Discriminado 

5.2 Custo Unitário Básico – CUB 
5.3 Custos Diretos e Indiretos – BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) 
5.4 Processos licitatórios 

5.4.1 apresentação de proposta financeira 
5.5 Financiamentos imobiliários 

UNIDADE VI – Orçamento Discriminado 
6.1 Cadastro de empresa fornecedora 
6.2 Levantamento de Serviços em Projetos 
6.3 Quantificação de materiais e serviços em planilha eletrônica 

6.3.1 Critérios de medição 
6.4 Cálculo dos custos unitários dos serviços em planilha eletrônica: 

Composição dos serviços 
6.5 Coleta de preços de insumos (mercado local) 
6.6 Leis Sociais 
6.7 Cálculo do B.D.I. (Bonificação e Despesas Indiretas) em planilha 

eletrônica 
6.8 Curva ABC de serviços e de materiais 
6.9 Elaboração do orçamento (apropriação) em planilha eletrônica 
6.10 Softwares utilizados para realização de orçamentos discriminados 
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